

**BIỂU 5: BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH***(Kèm theo Báo cáo s*

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quyết
			Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	<b>TỔNG SỐ</b>		
<b>II</b>	<b>DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI</b>		
1	Trạm bơm Tân Long	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh	1105/QĐ-UBND ngày 23/5/2021

**ĐỀ XUẤT ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) THÁNG 5 NĂM 2023**  
 Số /BC-SNN ngày /5/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

: định đầu tư			Kế hoạch đầu tư vốn NSTW (vốn trong nước) năm 2023	Giải ngân từ đầu năm đến hết ngày 10/5/2023	Ước khối lượng thực hiện từ đầu năm đến hết tháng 5/2023
TMĐT					
Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW	NSDP và các nguồn vốn khác			
5	6	7	8	9	10
221,183	179,999	41,184	27,000	0	0
221,183	179,999	41,184	27,000	0	0
221,183	179,999	41,184	27,000	0	0

AM 2023

Ước giải ngân từ đầu năm đến hết tháng 5/2023	Ước thực hiện từ KC đến hết tháng 5/2023		Ghi chú
	Khôi lượng	Giải ngân	
<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
0	0	0	