

BIỂU 5: BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) THÁNG 7 NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số /BC-SNN ngày /7/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

Đ/v: triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Quyết định đầu tư			Kế hoạch đầu tư vốn NSTW (vốn trong nước) năm 2023	Giải ngân từ đầu năm đến hết ngày 10/7/2023	Ước khối lượng thực hiện từ đầu năm đến hết tháng 7/2023	Ước giải ngân từ đầu năm đến hết tháng 7/2023	Ước thực hiện từ KC đến hết tháng 6/2023		Ghi chú	
			Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT						Khối lượng	Giải ngân		
				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW								NSDP và các nguồn vốn khác
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	TỔNG SỐ			221,183	179,999	41,184	27,000	0	0	0	0	0	
II	DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI			221,183	179,999	41,184	27,000	0	0	0	0	0	
1	Trạm bơm Tân Long	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh	1105/QĐ-UBND ngày 23/5/2021	221,183	179,999	41,184	27,000	0	0	0	0	0	