

Số: /QĐ-SKHĐT Tây Ninh, ngày tháng năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình:
Sửa chữa trụ sở làm việc của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
tỉnh Tây Ninh và các đơn vị trực thuộc**

GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 02 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc Ban hành quy định về phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 21/2023/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-SKHĐT ngày 19/01/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa trụ sở làm việc của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh và các đơn vị trực thuộc;

Căn cứ Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 15/02/2024 của UBND tỉnh về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2024 cho đơn vị: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Văn bản số 1158/STC-HCSN ngày 09/4/2024 của Sở Tài chính về nguồn vốn công trình Sửa chữa trụ sở làm việc của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh và các đơn vị trực thuộc;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1386/TTr-SNN ngày 19/4/2024 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa trụ sở làm việc của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh và các đơn vị trực thuộc và Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 04/BCTĐ-QLĐTC ngày 24/4/2024 của Phòng Quản lý Đầu tư công.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa trụ sở làm việc của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh và các đơn vị trực thuộc, với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Thủ trưởng các sở, ngành chức năng: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh, UBND thành phố Tây Ninh và các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định này để làm cơ sở triển khai thực hiện kể từ ngày ký./.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBND tỉnh (b/c);
- BGĐ Sở;
- Lưu: VT, QLĐTC.

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
BCKTKT công trình: Sửa chữa trụ sở làm việc
của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh và các đơn vị trực thuộc
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-SKHĐT ngày tháng năm 2024)

STT	Tên chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
01		Tư vấn quản lý dự án	Quản lý toàn bộ dự án từ khi công trình khởi công xây dựng đến khi kết thúc dự án	50.542.551	Nguồn vốn sự nghiệp (Kinh phí bổ sung từ nguồn quản lý hành chính của ngân sách cấp tỉnh năm 2024)	Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Tháng 5/2024	Trọn gói	210 ngày	Không áp dụng	
02		Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Giám sát toàn bộ dự án từ khi công trình khởi công xây dựng đến khi kết thúc dự án	52.999.277		Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Tháng 5/2024	Trọn gói	210 ngày	Không áp dụng	

STT	Tên chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
03		Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	Lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng	6.969.768	Nguồn vốn sự nghiệp (Kinh phí bổ sung từ nguồn quản lý hành chính của ngân sách cấp tỉnh năm 2024)	Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 5/2024	7 ngày	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng	
04		Sửa chữa trụ sở làm việc và hệ thống PCCC	- Các hạng mục sửa chữa gồm: Nhà làm việc Sở NN&PTNT, nhà làm việc các đơn vị trực thuộc, nhà xe, công hàng rào. - Hệ thống PCCC: Di dời máy bơm chữa cháy qua vị trí mới, di dời trụ cấp nước chữa cháy ở trước sân về phía gần hàng rào.	1.613.372.206	Nguồn vốn sự nghiệp (Kinh phí bổ sung từ nguồn quản lý hành chính của ngân sách cấp tỉnh năm 2024)	Đấu thầu rộng rãi trong nước (Qua mạng)	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Tháng 5/2024	35 ngày	Theo đơn giá cố định	210 ngày	Không áp dụng	

STT	Tên chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
05		Bảo hiểm xây dựng xây dựng	Bảo hiểm xây dựng công trình phần xây lắp và PCCC.	1.774.709	Nguồn vốn sự nghiệp (Kinh phí bổ sung từ nguồn quản lý hành chính của ngân sách cấp tỉnh năm 2024)	Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 6/2024	7 ngày	Tỷ lệ phần trăm	210 ngày	Không áp dụng	
Tổng giá gói thầu (làm tròn): 1.725.659.000 đồng													