

Phụ lục II
TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT (đến tháng 9/2023)
(Kèm theo Báo cáo số /BC-SNN ngày /9/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

TT	Dự án	Đề xuất tiến độ thực hiện	Tiến độ thực hiện thực tế
I	CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG		
1	Dự án Tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông (giai đoạn 1)	Nghiệm thu và bàn giao 14/14 gói thầu và đưa vào sử dụng.	Đã hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng
2	Dự án Tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông giai đoạn 2 (kiến cổ hóa kênh chính, kênh cấp 1,2,3 và kênh tiêu)	Triển khai thi công trong quý I/2024	Dự án đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu, hiện đang triển khai lập báo cáo nghiên cứu khả thi.
3	Đề án phát triển đa mục tiêu thủy lợi hồ Dầu Tiếng giai đoạn 2022 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050	- Tiếp tục hoàn thiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư (sau khi phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi); - Triển khai thực hiện giai đoạn thực hiện dự án: Hoàn thiện hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, tổ chức triển khai thi công trong phần nguồn vốn tỉnh.	Hiện Sở đang tổng hợp, hoàn thiện Đề cương, Đề án trình UBND tỉnh phê duyệt (đã giới hạn Đề cương)
4	Dự án Trạm bơm Tân Long	Dự kiến triển khai thi công trong quý IV/2023.	Sở Nông nghiệp và PTNT đã thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở dự án Trạm bơm Tân Long
5	Dự án Sửa chữa hồ chứa nước Tha La	Dự kiến triển khai thi công trong quý IV/2023.	Đang trình Bộ Nông nghiệp và PTNT thẩm định thiết kế sau thiết kế cơ sở.
6	Dự án Phát triển hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Tây	Chờ phản hồi ý kiến của 2 Bộ	Sở Nông nghiệp và PTNT chưa nhận được ý kiến từ các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính về đề xuất đối với dự án này

TT	Dự án	Đề xuất tiến độ thực hiện	Tiến độ thực hiện thực tế
	Ninh (nguồn vốn vay ADB)		
7	Dự án Nước sạch và Vệ sinh nông thôn bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Tây Ninh (nguồn vốn vay WB)		Ngày 07/7/2023, UBND tỉnh có Báo cáo số 266/BC-UBND giải trình, tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành Trung ương đối với đề xuất dự án và Tờ trình số 2105/TTr-UBND về việc đề xuất dự án trình các Bộ: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính tổng hợp.
II DANH MỤC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1827/QĐ-UBND			
1	Đề án Vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Tây Ninh	<ul style="list-style-type: none"> - Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng hệ thống thủy lợi để triển khai thực hiện Đề án có hiệu quả. - Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ đăng ký thực hiện quy trình công nhận vùng sản xuất nông NNUDCNC cho các tổ chức đầu môi đề nghị công nhận vùng sản xuất nông NNUDCNC trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. - Triển khai công nhận 20 vùng theo lộ trình đến hết năm 2030. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tham mưu UBND tỉnh đã ban hành Đề án tại Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 12/01/2023, đã triển khai đến các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh tại Hội nghị sơ kết 5 năm cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Tây Ninh; - Ban hành Hướng dẫn quy trình công nhận vùng NNUDCNC trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (tại Hướng dẫn số 3070/HD-SNN ngày 10/7/2023). - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính công bố mới trong lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh (tại Quyết định số 1376/QĐ-UBND ngày 04/7/2023). - Đã có Văn bản số 4000/SNN-KHTC ngày 07/9/2023 gửi các doanh nghiệp có liên quan đến việc thực hiện Đề án căn cứ Hướng dẫn số 3070/HD-SNN và Quyết định số 1376/QĐ-UBND để thực hiện các thủ tục công nhận vùng NNUDCNC. - Có Tờ trình số 3968/TTr-SNN về việc tham mưu điều chỉnh, bổ sung nội dung Đề án để làm căn cứ thực hiện các dự án của tập đoàn Hùng Nhon.

TT	Dự án	Đề xuất tiến độ thực hiện	Tiến độ thực hiện thực tế
2	Đề án Vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao huyện Tân Châu	Dự kiến đề án được phê duyệt vào cuối tháng 9/2023.	<p>- Ngày 07/8/2023, Thường trực Tỉnh ủy đã họp cho ý kiến đối với Đề án, UBND tỉnh đang chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.</p> <p>Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét tại Công văn số 3871/SNN-KHTC ngày 29/8/2023 về việc giải trình, hoàn chỉnh đề án theo ý kiến chỉ đạo của Công văn số 7257/VP-KT ngày 14/8/2023 của Văn phòng UBND tỉnh.</p>
3	Đề án phát triển đa mục tiêu thủy lợi hồ Dầu Tiếng giai đoạn 2022 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050	<p>-Tiếp tục hoàn thiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư (sau khi phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi);</p> <p>-Triển khai thực hiện giai đoạn thực hiện dự án: Hoàn thiện hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, tổ chức triển khai thi công trong phần nguồn vốn tỉnh.</p>	Hiện Sở đang tổng hợp, hoàn thiện Đề cương, Đề án trình UBND tỉnh phê duyệt (đã giới hạn Đề cương)